

平成20年9月下旬に、調査を開始しております。

このページでは、調査の進捗状況及び内容について随時 報告します。

平成20年度 全域調査の計画

- | | |
|--------------|-------------------|
| 9月下旬： | 現場詰め所、現場分析ルーム等の設置 |
| 9月下旬： | ボーリング調査開始 |
| 12月中旬： | ボーリング調査終了 |
| 12月中旬～12月下旬： | 地下水採取・水位測定、水位計設置 |
| 1月下旬： | 土壌・地下水分析終了 |
| 1月中旬～2月中旬： | 地下水シミュレーション実施 |
| 2月中旬～3月中旬： | 解析、報文執筆 |
| 3月中旬： | 報告書まとめ（調査会社） |