

技術評価委員会による 公募パイロット工事の検討経過

資料3-1

- 第1回 技術評価委員会（4月13日）
浄化技術のコンペを行なうことの審議、承認
技術 項目・内容の検討、承認
技術評価委員会 実務担当者・事務局への仕様書作成を要請
- 実務者会議、事務局作業（5～6月）
仕様書作成、公募期間の確定
- 第2回 技術評価委員会（6月24日）
仕様書の承認、公募開始準備
- 公募受付（7月1日～8月20日）
現地説明会（7月15日） 合計32社が参加
- 第3回技術評価委員会（8月30日）
応募16社（18案）の提案を書類選考で8社（8案）に絞込み → 各社へ結果を通知
- プレゼンテーション実施（9月17日）
- 第4回技術評価委員会（↑ 同日）
各社提案内容の審議、試験を実施する技術を決定（2社に絞込み）
- 工事（試験）詳細計画確認、契約などの準備作業 —— 作業中
キックオフ（10月13日） 実務打合せ（10月29日）
- 各社によるエリアを区分しての試験（11月中旬～2月）
- 中間報告会（1月）
- 試験報告書の受領と結果報告会（3月）
- 第5回技術評価委員会（4月）
各社試験報告書の審議、評価、検証（本格浄化工法の選定）

計画概要

技術評価委員会 作業経過（青色は予定、赤色は実績）

月 週	6		7				8					9		
	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20
第2回 技術評価委員会	■ ■													
公募受付		■ ■												
現地説明会				■ ■										
書類選考									■ ■					
書類選考結果通知											■		■	
プレゼンテーション実施													■ ■	
技術評価委員会													■ ■	

第3回 ■

第4回 ■