
作業進捗状況(　　　　;進捗状況)

4月~
次年度予算申請
環境専門委員会 (予) (予) (予)
定期修理
BS工場並びに周辺部

宙水対策
試験揚水⇒揚水

資料 4、5
水処理プラント計画

報告
BS~C4・IKK域

調査
資料 4

対策立案
報告 (中間報告)

(IKK域　if need 追加調査）
北西域調査

表層汚染対策
ファイトレメディエーション

植付・経過観察
資料 2

Lab.試験・評価
資料 2

報告
雨水浸透対策(裸地舗装)

資料 1
土の入替

地下水調査
資料 3

水処理プラント計画
中間報告

if go, 揚水井試掘、配管敷設
揚水井試運転、測定

3月2月1月12月7月6月 11月10月9月8月

資料１



舗装済み

（約200m2)裸地の舗装状況（雨水浸透対策）

工事前 工事後


