
作業進捗状況(　　　　;進捗状況)

4月~
次年度予算申請 ヒアリング

提出
環境専門委員会 (予) (予) (予)
定期修理
BS工場並びに周辺部

宙水対策

報告 分科会
BS~C4・IKK域

対策立案
報告 (中間報告)

北西域調査
表層汚染対策

ファイトレメディエーション

報告

水処理プラント計画
中間報告 ?

if go, 揚水井試掘、配管敷設
揚水井試運転、測定

その他　　　（浮遊粉じん調査)

地下水調査 追加　→

植付・経過観察

Lab.試験・評価

雨水浸透対策(裸地舗装)

土の入替

3月2月1月12月7月6月 11月10月9月8月

試験揚水⇒揚水

水処理プラント計画

調査

(IKK域　if need 追加調査）

資料 １


