
北西域揚水に関する進捗報告

バリア井戸工事進捗、揚水浄化処理設備について

資料５



北西域バリア井戸処理フロー
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１期工事にて設置
排水濾過設備へ



揚水浄化処理設備

中継タンクＡ

バリア井戸

（８箇所）

北西域北西域北西域北西域バリアバリアバリアバリア井戸井戸井戸井戸（（（（第一期工事分第一期工事分第一期工事分第一期工事分））））設置図設置図設置図設置図



揚水浄化処理設備

中継タンクＡ

バリア井戸

（第一期）

北西域北西域北西域北西域バリアバリアバリアバリア井戸完成図井戸完成図井戸完成図井戸完成図

バリア井戸

（第二期）

中継タンクＢ



揚水ポンプ



中継タンク



揚水浄化処理設備

フィックスオールフィックスオールフィックスオールフィックスオール

スラリータンクスラリータンクスラリータンクスラリータンク

不溶化処理槽不溶化処理槽不溶化処理槽不溶化処理槽

（（（（揚水浄化処理揚水浄化処理揚水浄化処理揚水浄化処理））））

pH調整槽調整槽調整槽調整槽



ＤＣＳ計器監視画面①



ＤＣＳ計器監視画面②



ＤＣＳ計器監視画面③



北西域バリア井戸の稼動計画

完工工事工事工事工事

第二期

試運転

工事

９月

実運転

北西域

バリア井戸

第一期

モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング

本運転

詳細設計詳細設計詳細設計詳細設計/

施工計画施工計画施工計画施工計画

モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング

試運転

下期８月７月６月５月４月３月２０１２年


