

パイロット工事の技術公募実施スケジュール

- 第1回 技術評価委員会（4月13日）
浄化技術のコンペを行なうことの審議、承認
技術 項目・内容の検討、承認
技術評価委員会 実務担当者・事務局への仕様書作成を要請
- 実務者会議、事務局作業（5～6月）
仕様書作成、公募期間の確定
- 第2回 技術評価委員会（6月24日）
仕様書の承認、公募開始準備
- 公募受付（7月1日～8月20日） + 現地説明会（7月15日頃）
- 書類による予備選考結果通知（8月31日）
- プレゼンテーション実施（9月中旬）
- 第3回技術評価委員会（↑ 同日）
各社提案書の審議、実施する技術を決定（3～4社に絞込み）
- 各社によるエリアを区分しての試験（10月下旬～2月）
- 中間報告会（1月）
- 結果報告会（3月）
- 第4回技術評価委員会（4月）
各社試験報告書の審議、評価、検証（本格浄化工法の選定）

次の技術評価委員会までの作業スケジュール

月 週	6		7				8					9		
	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20
第2回 技術評価委員会														
公募受付														
現地説明会														
書類選考														
書類選考結果通知														
プレゼンテーション実施														
第3回技術評価委員会														